

Semaine	4	sprint	-	du	20.01.2024	au	24.01.2024
---------	---	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Explicaiton	explication du fonctionnement du TPI et du PA_PRO_1	-	01:30:00
Choix du projet	-	-	01:30:00
moment libre			01:00:00
information sur TPI.ch			00:15:00
discussion	discussion sur le projet qui nous a été attribué		00:30:00
visionage des vidéos			00:30:00
TOTAL			05:15:00

Mardi

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00
TOTAL			00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
presision sur le projet	presision sur le projet qu'on c'est vu attribué		00:45:00
test techno	test sur les diffrente techno que je pouvait utiliser, liste, le pour et le contre		03:45:00
discussion	discussion sur les techno avec Luca		02:15:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
discussion	discussion à propos de la manière de travailler du chef de projet (JDT, CDC, Agile, Sprint, durée, Github, ect..)		00:30:00
discussion	discussion en fin de journée sur le CDC et sur les techno		01:00:00
DOC	avance sur le CDC, surtout les points 6 et 8		01:30:00
TOTAL			03:00:00

TOTAL	05:00:00
-------	----------

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
discussion	Discussion en début de journée sur les besoin (laptops admin) et sur le changement de techno (je fait sur gRPC et Luca sur MQTT) aussi sur le rapport	https://eduvaud.sharpoint.com/:u:/r/sites	00:45:00
DOC	avance sur le CDC, surtout le point 6	voir CDC dans la livraison Github	01:15:00
DOC	Avance sur la Documentation, Point 1 fini et début des autres points	voir CDC dans la livraison Github	02:00:00
JDT	Creation et remplissage du CDC	voir JDT dans la livraison Github	01:45:00
LOGO	début de la creation d'un logo [WIP]		01:00:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	5	sprint	1	du	27.01.2024	au	31.01.2024
---------	---	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire		Heure restantes Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00		0:00:00 00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
documentation	remplissage du JDT		00:10:00
planification	user stories et test d'acceptance		04:00:00
sceance	sceance sur le TPI		00:45:00
recherches	recherches sur gRPC		00:20:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00

meune	00:00:00
TOTAL	00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
recherches	recherches sur gRPC		00:45:00
code	code sur les deux parties pour la connexion avec gRPC	tout les comits du 29.01.2025	03:30:00
recherches	recherches sur les multiples problèmes que j'ai eu (principalement le fait que le coté élève n'est pas atteignable depuis l'autre côté)		02:00:00
discussion	discussion avec le prof par rapport à la détection des trames reseau (avec netcat)		00:20:00
documentation	remplissage du JDT		00:10:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
code	code sur les deux parties pour la connexion avec gRPC	tout les comits du 30.01.2025	02:45:00
discussion	discussion avec le chef de projet à propos d'un problème de droits et de ports ouverts		00:15:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Maladie			06:45:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	6	sprint	1	du	03.02.2024	au	07.02.2024
---------	---	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
programation	page listant les pc scannés		02:05:00
programation	page listant les quand on essaye de les détecter		01:35:00
programation	lien entre l'UI et la partie qui permet de contacter les machines clientes		01:30:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00

meunier	00:00:00
TOTAL	00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
programation	ajout de vérification sur la page de choix des pc à scanner		02:15:00
programation	Ajout du ping dans la partie "logique" du code (côté prof)		00:40:00
programation	update de la page listant les pc scannés		02:45:00
programation	ajout d'un fichier de configuration		00:30:00
programation	creation de user control supplémentaire pour la page avec les pc en cours de monitoring		00:30:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
Documentation	Update de la documentation entre le point 1 et 2	voir push github	01:35:00
Documentation	Update de la documentation : ajout des users stories (créés dans lesScurm)	voir push github	00:15:00

documentation	update de la documentation : ajout des users stories (crees dans icescrum)	voir push github	00:15:00
programation	identification bugs		00:20:00
programation	Ajout de l'ip dans le status des machines (list machine monitorées)		00:30:00
discution	Discution avec le chef de projet sur la documentation		00:15:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
programation	Bug Fix: ajout autoScale au user control dans le panneau d'info sur la page List		00:10:00
programation	Ajout de la page pour gerer les listes des ressources interdites		06:00:00
meeting	sprint review 1		00:30:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	7	sprint	2	du	10.02.2024	au	14.02.2024
---------	---	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Congé			05:15:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00
TOTAL			00:00:00

Mercredi			
----------	--	--	--

tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
programation	Ajout du changement dans liste secondaire (via liste déroulante)		01:40:00
programation	Ajout de l'impot des liste secondaires depuis un fichier json		01:40:00
programation	Ajout de l'option pour ajouter des ressource au deux listes		01:10:00
programation	Ajout de l'option pour supprimer des ressource à la sublist		02:10:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
Mise en place	Patch des cables pour le reseau alternatif pour l'environnement de dev et setup des posts		00:40:00
programation	avance sur la gestion des sublistes		01:00:00
programation	reprise de la programmation des deux partie utilisant gRPC (Problème avec la version de .net)		01:15:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
----------	--	--	--

tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
programation	page settings		03:00:00
programation	ajout des commentaire (amélioration et commentaires au dessus des methode)		01:10:00
programation	modifications sur la page avec les listes		01:10:00
programation	ajout des logs sur la page avec la liste des pc actuellement scannés		01:20:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	9	sprint	2	du	24.02.2024	au	28.02.2024
---------	---	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
code	Ajout de l'option pour supprimer une ressource de la liste principale de ressources bannies		02:00:00
meeting	sprint review 2		00:40:00
code	liason basique gRPC entre les 2 posts dans l'environement de dev		01:30:00
recherche	recherches sur gRPC		00:35:00
recherche	recherches sur les notifications window		00:30:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée

tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00
TOTAL			00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
code	ajustement de l'affichage des infos supplémentaires sur les pc (page pclist)		01:30:00
code	creation d'un object pour gerer l'annonce des infractions		03:30:00
recherche	recherches sur le multi threading		01:10:00
code	optimisation de petites choses		00:30:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
code/recherches	j'ai eu un problème avec grpc et la version de .NET, j'ai actuellement .Net 4.8 et il me faut la version 8 ou 9 mais j'arrive pas à l'installer dans vscode		01:30:00
documentation	avance sur la documentation		00:20:00

documentation	avance sur la documentation		00:50:00
code	ajout de commentaires ou il manquait, pas fini		00:55:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
code	migration de la partie winfrom du projet depuis .Net 4.8 à .Net 8.0		01:55:00
code/recherches	ajout de la fonctionnalité pour détecter si le serveur grpc est allumé		02:05:00
code	optimisation du scan des pc, ils sont fait en parallèles maintenant		01:30:00
code	ajout de commentaires ou il manquait, pas fini		01:10:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	10	sprint	3	du	03.03.2024	au	07.03.2024
---------	----	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
code	liason basique gRPC entre les 2 posts dans l'environnement de dev		01:25:00
code	Long Lived Stream (heart beat) et retour des infractions		01:10:00
code	récupération des ip consultées et traduction en hostname (WIP)		01:35:00
recherches	recherche sur Long Lived Stream avec grpc		00:30:00
recherches	la récupération des ip contactée et des		00:30:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
-------	--	--	--

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00
TOTAL			00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:10:00
code	Long Lived Stream (heart beat) et retour des infractions (toujour la même erreur: metode inconue)		01:45:00
code	réupération des sites webs consultés		01:55:00
code	optimisation de certaine metodes		01:55:00
recherches	recherche sur la récupération des donnée du dns		00:30:00
recherches	recherche sur long live stream		00:30:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00

meeting	self meeting		00:05:00
code	Ajout de la notification windows du coté élève quand une infraction est détectée (10s de temp entre chaque notifications)		01:15:00
code	recherche sur long live stream		01:05:00
code	Implementation du heart beat (console à serveur) -> prochaine étape, lancer le heart beat depuis la GUI		00:35:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
meeting	sprint review 3		01:00:00
code	documentation		02:15:00
code	recherche sur long live stream		00:25:00
code	Implementation du heart beat à la partie form [WIP]		01:10:00
recherche	problème avec des références en boucle (2 object qui ont une référence de l'autre -> problème) [WIP]		01:50:00
TOTAL			06:45:00

Semaine	11	sprint	4	du	10.03.2024	au	14.03.2024
---------	----	--------	---	----	------------	----	------------

TOTAL			
Heures faites	Heures à faire	Heure restantes	Heurs supplémentaire
21:45:00	21:45:00	0:00:00	00:00:00

Lundi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
documentation	modification du format du JDT pour que quand exporter les colones ne soient pas coupées		00:25:00
documentation	avance sur la documentation		03:10:00
code	petite modification du code pour la détection des postes (pour un gain de temp)		01:35:00
TOTAL			05:15:00

Mardi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
Théorie			00:00:00

meune	00:00:00
TOTAL	00:00:00

Mercredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
documentation	avance sur la documentation		06:40:00
TOTAL			06:45:00

Jeudi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée
meeting	self meeting		00:05:00
documentation	avance sur la documentation		02:30:00
recherche	recherches sur des explication liée à gRPC (Protocol Buffer, Sérialisation, désérialisation)		00:25:00
TOTAL			03:00:00

Vendredi			
tache	Explication	Info Supplémentaire	Durée

documentation	avance sur la documentation		05:35:00
github	nettoyage de mon repo github (fichiers générer par vscode)		00:15:00
rendu	export des fichier, creation de la release github, mail pour le rendu final		00:55:00
TOTAL			06:45:00